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 Oversikt 

 Ressursbruk 
Budsjett 2019 

(kNOK) 
Bevilgning 2019 

OED/NVE (kNOK) 
Forbruk 2. tertial 

(kNOK) 
Påløpt pr. 2019-08-31 

(kNOK) 
4 000 4 000 706 1 856 

 
Ressursforbruket i 2. tertial tilsvarer 18 % av årets budsjett. Dette er noe lavere enn 
planlagt, men betydelige utgifter vil påløpe om høsten når infrastrukturen i Ryggfonn 
skal vedlikeholdes og klargjøres for neste vinter, samt noen forbedringer. 
 

 Prosjektmål i 2019 

WP 1: Vedlikehold/drift Ryggfonn og Fonnbu, eksperimenter i Ryggfonn, utvikling 
av dynamiske modeller 

WP 2: Forbedring, uttesting og praksisinnføring av det statistiske rammeverket 
Undersøkelse av effekten av sikringstiltak i regulering og planlegging 

WP 3: Snødekkesimuleringer, Circum-Arctic Slushflow Network, veiledning 
WP 4: Undersøkelse av interessante skredhendelser 

Detektering av skred med hjelp av infralyd – målinger og analyse 
WP 5: Vindfelt på fjellet. Utløsningssannsynlighet for snøskred 
 
Følger prosjektet oppsatt plan: Ja: X  Nei: X 

 

Vil prosjektet nå oppsatte mål: Ja: X  Nei:     
 
Begrunnelse for eventuelle avvik og beskrivelse av korrigerende tiltak: 
Arbeidet med deloppgaver i WP 2 og WP 4 ble forsinket pga. sykdom og deretter pen-
sjonering av en medarbeider. Grunnet høy arbeidsbelastning (WP 3) og barselpermisjon 
(WP 5) har det vært lite aktivitet i to arbeidspakker. Gjennom avlastning og rekruttering 
av yngre medarbeidere til prosjektet skal aktiviteten på disse feltene økes betraktelig i 
tredje tertial. I denne forbindelse vil vi nevne at NGI har ansatt en ny person ved vårt 
Strynkontor med spesielt ansvar for å overta drifts-/vedlikeholdsoppgaver på Ryggfonn 
og Fonnbu (Henrik Langeland, tidligere ansatt ved NGIs Trondheimskontor). Han er fra 
august 2019 på plass i Stryn og godt i gang med sine oppgaver. 
 

 Medarbeidere som har vært aktive i rapporteringsperioden 

Hedda Breien WP 0 (nettside), WP 4 (skredundersøkelse) 
Peter Gauer WP 1 (ledelse, drift og dataanalyse Ryggfonn), WP 2 (utløpssta-

tistikk), WP 4 (analyse skredobservasjoner) 
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Dieter Issler Prosjektledelse, WP 0 (veiledning, QC, publisering), WP 1 (mo-
dellutvikling), WP 5 (interpolering av klimadata) 

Christian Jaedicke WP 3 (ledelse, veiledning) 
Krister Kristensen WP 1 (drift Ryggfonn) 
Henrik Langeland WP 1 (drift Ryggfonn), WP 4 (rapportering skredundersøkelse) 
Galina Ragulina WP 0 (nettside, publisering), WP 2 (Statpack fuzzy analyse) 
Frode Sandersen WP 4 (ledelse, skredundersøkelser) 
Kjetil Sverdrup-Thygeson WP 1 (datahåndtering), WP 2 (tilrettelegging StatPack) 
Marco Uzielli WP 2 (statistisk rammeverk, artikkel) 
 
 
 WP 0 – Administrasjon 

I samarbeid med NVE planlegges det en presentasjon av prosjektets resultater gjennom 
perioden 2017–2019 for interesserte fagfolk, slik som det ble gjort på slutten av forrige 
3-års prosjektperiode. Planleggingsarbeidet med prosjektforslag for perioden 2020–
2022 er organisert og satt i gang. Nettsiden er delvis aktualisert, nye tekster er i kontroll-
fasen. Arbeid er i gang med en rekke publikasjoner i fagtidsskrift med peer review. Vei-
ledning til flere MSc-studenter krevde en del arbeid ifbm. korrektur av oppgaver og ek-
samener. 
 
 
 WP 1 – Ryggfonn og skreddynamikk 

Vedlikehold og drift av Ryggfonn og Fonnbu, dataanalyse 
Wyssen-tårnet i Ryggfonn ble tømt for sprengladninger tidlig i mai. 
 
Noen analyser av data fra Ryggfonn (ni naturlige hendelser av mindre størrelse gjennom 
vinteren 2018/2019) og sammenligning med data fra andre steder ble gjennomført i rap-
porteringsperioden og arbeidet med publikasjoner basert på målinger i Ryggfonn vide-
reført. En sommerstudent hjalp med i systematisering av observerte skred og forbedring 
av en eksisterende database. 
 
Skreddynamikk 

Ulike aspekter av medrivningsmodeller basert på sjokkteori ble undersøkt. Arbeidet skal 
videreføres i tredje tertial og publiseres om mulig.
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 WP 2 – Probabilistiske metoder og sosio-økonomiske 
aspekter 

StatPack 
I sluttfasen av skredvarslingssesongen 2018/2019 var StatPack klar til testing gjennom 
bruk i NGIs lokalvarslingsaktivitet. Erfaringene skal samles og gjennomgås i hensyn til 
en offisiell innføring i kommende varslingssesong. En artikkel om bruk av fuzzy logic 
for å anslå daglig utløsningssannsynlighet i ulike potensielle løsneområder er ferdig 
skrevet og skal sendes inn i begynnelsen av september. Ulike metoder for å anslå utløps-
distansen av skred med relativt kort gjentaksintervall ut fra - -modellen for ekstreme 
skred undersøkes, og den beste skal etter hvert implementeres i utløpsdelen av StatPack. 
En MSc student fra UiO er i gang med videre uttesting av StatPack med formål om å 
utpeke de mest interessante forbedringsmulighetene. 
 
Undersøkelse av effekten av sikringstiltak i regulering og planlegging 
Etter pensjonering av prosjektmedarbeideren som hadde initiert denne prosjektdelen, 
overføres oppgaven til en yngre medarbeider og koordineres med et annet prosjekt som 
undersøker mulige sosio-økonomiske effekter som nye muligheter for prisgunstig for-
sterkning av bygg kan ha i to utvalgte kommuner. 
 
 
 WP 3 – Sørpeskred 

I rapporteringsperioden har aktiviteten i WP 3 vært begrenset til veiledning av en MSc-
student ved UiO (Sunniva Skuset). 
 
 
 WP 4 – Deteksjon og undersøkelse av skredhendelser 

Undersøkelse av interessante skredhendelser 
NGI Teknisk notat 20170131-13-TN om ulykkeskredet i Tamokdalen fikk mye opp-
merksomhet blant politi, redningsorganisasjoner og statlige etater, selv om det var tenkt 
først og fremst til forskningsformål. Denne uventede interessen, samt innspill og til dels 
kritikk fra ulike hold førte til en revidert versjon. 
 
På grunnlag av to notater om ulykkeskredet i Rigopiano (Italia) i januar 2017 
(20170131-02-TN og 20170131-08-TN) er det under utarbeidelse en artikkel om hva 
som kan konkluderes i forhold til dynamiske aspekter fra analyse av dette skredet. Sam-
men med et annet manuskript om spesielle observasjoner av snøskyskred i Sveits skal 
den publiseres i et fagtidsskrift med review-ordning. 
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Detektering av skred med hjelp av infralyd 
Etter avtale med Wyssen Norge AS har målingssystemet vært i drift i Grasdalen også 
gjennom vinteren 2018/2019. Den planlagte analysen av data og sammenligning med 
lokal skredvarsling på Rv 15 i Strynefjellet måtte dessverre utsettes til tredje tertial pga. 
pensjonering av medarbeideren som var tiltenkt denne oppgaven, men er nå overført til 
en ny medarbeider. 
 
 
 WP 5 – Forbedrede verktøy for lokal varsling 

Metoder for å interpolere klimadata fra SeNorge (oppløsning 1 km²) til skala av typiske 
utløsningsområder ble undersøkt i 2. tertial. Dette arbeidet skal videreføres, og uttesting 
av vindfeltsimulering skal intensiveres etter sommeren. 
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Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller 
autentisiteten av dette dokumentet garanteres. Adressaten 
bør vurdere denne risikoen og ta fullt ansvar for bruk av dette 
dokumentet. 
 
Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål 
enn det dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke repro-
duseres eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. 
Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI. 
 
 
Neither the confidentiality nor the integrity of this document 
can be guaranteed following electronic transmission. The ad-
dressee should consider this risk and take full responsibility for 
use of this document. 
 
This document shall not be used in parts, or for other purposes 
than the document was prepared for. The document shall not 
be copied, in parts or in whole, or be given to a third party 
without the owner’s consent. No changes to the document 
shall be made without consent from NGI. 

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for 
forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi tilbyr eksper-
tise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner 
og anlegg, og hvordan jord og berg kan benyttes som byggegrunn og byg-
gemateriale.  
 
Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og sam-
ferdsel – Naturfare – Miljøteknologi.  
 
NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i 
Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, 
USA og i Perth, Western Australia. 
 
www.ngi.no 
 
 
NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre 
for research and consulting within the geosciences. NGI develops opti-
mum solutions for society and offers expertise on the behaviour of soil, 
rock and snow and their interaction with the natural and built environ-
ment. 
 
NGI works within the following sectors: Offshore energy – Building, Con-
struction and Transportation – Natural Hazards – Environmental Engi-
neering.  
 
NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch of-
fice in Trondheim and daughter companies in Houston, Texas, USA and 
in Perth, Western Australia 
 
www.ngi.no 
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